FIGURA 4 - CRONOPROGRAMMA LAVOR! DI BONIFICA

PROGETTO PRELIMINARE pj BONIFICA AREA BICELLI
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7 Sirato di regolarizzazione (massimo 100 cm)

8 Strato drenante di rottura anlicapillare (50 cm)

] Strato di argilla {50 cm)

10 Posa membrana in HDPE & TNT e geccomposito drenanta sulle
porzioni o scarpata
ft Strato superiors di materiale drenante (50 cm)

12 Temeno vegelale

13 Posa bicsfuoie

14 Inerbimento

15 Sistema dl raccolta acque meteoriche

18 Scavo frinces perimetrali

17 Riempimento frincee parimotrali

18 Realizzazlone sistema di monitoraggio e controllo blogas

19 Triveltazione pozzi

20 Posa fubazioni, formazione del dreno ¢ sigilatura

21 Installazione teste pozzo

22 Smantellamento cantiere

22 Installazione sistema di aspirazione e smaltimento bicgas {(eventuale)

24 Installazione tubaziond secondarie, separatori di condensa, cislerna di
raccolta

25 Installazione e messa in funzione lorcia provvisoria
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